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Forundersøgelser 

Forundersøgelserne for helhedsplanen er stort set af-

sluttet. Dog vil TV-inspektionen af afdelingens kloak-

ker fortsætte hen over sommeren, idet de indledende 

undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at TV-in-

spicere det fulde kloak og regnvands-system. Som be-

boere vil I løbende blive varslet, når TV-inspektionen 

når frem til jeres bygning. 

 

Dialog med LBF og Københavns Kommune 

Her over foråret har der været dialog med Landsbyg-

gefonden (LBF) og Københavns Kommune omkring 

både helhedsplanen (renovering jeres boliger) og 

etablering af de nye tagboliger. Drøftelserne har bl.a. 

omhandlet elevatorløsning for nye tilgængelighedsbo-

liger, samt renovering af badeværelserne, hvortil det 

er lykkedes at få Landsbyggefonden til at øge støtte-

beløbet.  

 

Nye Tagboliger 

Ved tagboligerne har det ved efterberegning af geo-

metrien vist sig, at loftshøjden i de nye boliger har gjort 

boligen lidt for trang. Hvilket har resulteret i, at bolig-

indretningen ikke er 100 % optimal. Det har derfor væ-

ret nødvendigt at afholde en række ekstra møder med 

kommunen for at få løst udfordringen. Dialog med 

kommunen pågår.Tidsplanen er pga. denne proces 

desværre blevet et par måneder forsinket.  

 

Orangerier 

Landsbyggefonden og Københavns Kommune har til-

lige udvist stor interesse for udformningen af støjskær-

men mod Folehaven (Det som i helhedsplanen omta-

les som Orangerier). Landsbyggefonden støtter etab-

leringen af Orangerierne som et 

demonstrationsprojekt, som andre boligforeninger skal 

kunne blive inspireret af. Landsbyggefonden og Kø-

benhavns Kommune har derfor også en holdning til 

udformningen af Orangerierne, som pt. er ved at blive 

afstemt. 

 

Tidsplanen  

Som tidligere oplyst er behandlingstiden hos Køben-

havns Kommune 8 måneder. Vi regner derfor med at 

projektet vil starte op med bygningsarbejderne i som-

meren 2023. En mere detaljeret tidsplan vil blive frem-

lagt på et senere beboermøde, når de sidste brikker er 

faldet på plads med Københavns Kommune og Lands-

byggefonden. 

 

Genhusning  

Siden sommeren 2021 har der været stop for den nor-

male genudlejning af fraflyttede lejemål i Elleparken. 

Men da det er alt for dyrt at have boligerne til at stå 

tomme, udlejes de til gengæld på tidsbestemte kon-

trakter, da det giver nemmere og hurtigere rådighed 

over boligerne, når de på et tidspunkt skal bruges til 

genhusning. 

 

I slutningen af 2022 vil der blive afholdt et informati-

onsmøde, der kun kommer til at handle om den kom-

mende genhusning.  

 

Efterfølgende vil der blive sendt særskilt materiale ud 

til samtlige beboere om muligheden for at få en per-

sonlig samtale med en genhusningskonsulent, hvor 

man bl.a. kan få yderligere oplysninger og komme 

med ønsker til en genhusningsbolig. 
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